2.3.3.9.2 Verfahrensablauf und Kreditbedarf in der Gesamtmelioration Blauen
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Verfahrensschritt / Jahr

2002-
2004

2005

2006| 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Beizugsgebiet:

. Abgrenzung, 6ffentliche Auflage

. Genehmigung Regierung

. Beschw erden vor hoherer Instanz

wahrsc

heinlicher Zeitplan bei B

—

Jan.

eruckischtigung der Rechtsmittelverfah

ren

Abstimmung Durchfihrung:
. Vorbereitungsarbeiten

. Abstimmungsversammiung

. Ergebnis: Genehmigung Regierung
. Beschw erden vor hoherer Instanz

Jan.
April

Griundung Genossenschaft:
. Wahlversammlung Organe
. Annahme Statuten, Reglement

Technische Leitung TL:
. Leistungsverzeichnis
. Submission, Arbeitsvergabe

1 Halbj

2. Halbjahr

Generelles Projekt:

. Erstellung TL, Vorprifung Bund, Kanton
. offentliche Auflage, Schlichtung Gen.

. Beschw erden vor hoherer Instanz

\ 4

Alter Bestand:

. Erstellung TL, Vorprifung Bund, Kanton
. offentliche Auflage, Schlichtung Gen.

. Beschw erden vor hoherer Instanz

\ 4

Neuer Bestand:

. Erstellung TL, Vorprifung Bund, Kanton
. offentliche Auflage, Schlichtung Gen.

. Beschw erden vor hoherer Instanz

Bauarbeiten (Jahresetappen):
. Projektierung, Vorprufung
. Bau

v

Abschlussarbeiten

. Mehr-, Minderw erte

. Verpflockung und Vermarkung
. Grundbuchbereinigung

. Restkostenverteiler

. Auflésung Genossenschaft

\ 4

GM Blauen: 856'000
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56'000




