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 Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

 Kostenübersicht zu 17 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Juni 2006 - Mai  2007

 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Beleg Realisierungszeit Datum der Lauf-
LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in  Monaten Fertigstellung Nr.

Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        
  A  Indexteue-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
  rung bis  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

 Bauausschr.  wrd. Bauzeit   Endkredit
       

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

 2312.500.10-085  Kredit Strassenbau im Birstal; Landerwerb Nr. 1489 20'000'000 0 0 20'000'000 1'153'792 -18'846'208 -18'846'208 -94.23% -  Nr. 35 - - 1
 2., 3., 4. Etappe v. 25.8.69 v. 26.01.07

 2312.501.20-017  Verpflichtungskredit für den ÖV- Nr. 2139 1'300'000 -40'300 0 1'259'700 939'388 -360'612 -320'312 -25.43% - Nr. 21 Aug. 2003 März 2004 2
 Umsteigeknoten Schaulager in der v. 22.5.03 v. 10.01.06 - März 2004
 Gemeinde Münchenstein (7 Mt.)

 2312.501.20-106  Verpflichtungskredit für die Korrektion Nr. 2188 11'000'000 220'000 32'913 11'252'913 9'035'777 -1'964'223 -2'217'136 -19.70% - - Nr. 23 Aug. 1992 Aug. 1999 3
 der Kantonsstrassen innerorts und die v. 20.9.90 v. 10.01.06 - Aug. 1999
 Verlegung des Seebachs in der Ge- (7 Jahre)
 meinde Bretzwil

 2312.501.20-109  Verpflichtungskredit Korrektion der Nr. 575 12'000'000 -402'730 0 11'597'270 6'828'233 -5'171'767 -4'769'037 -41.12% - - Nr. 24 Sept. 1994 2004 4
 Hauptstrasse innerorts in der Gemeinde v. 30.03.92 10.01.06 - Aug. 2004
 Ziefen (10 Jahre)

 2312.501.20-115  Ausbau der Radroute und Korrektion der Nr. 1649 3'500'000 135'606 0 3'635'606 3'747'489 247'489 111'883 3.08% - Nr. 25 Sept. 2000 2001 5
 Kantonssptrasse Gelterkinden - v. 29.10.98 v. 10.01.06 - Nov. 2001
 Rickenbach (14 Mt.)

 2312.501.20-124  Grellingen: Sanierung von 4 SBB- Nr. 1162 885'000 0 0 885'000 588'740 -296'260 -296'260 -33.48% -  Nr. 297 2000 2000 6
 Niveauübergängen, Projektierungskredit v. 04.12.97 v. 09.08.06

 2312.501.20-133  Verpflichtungskredit für die Korrektion Nr. 2007 2'900'000 150'800 46'045 3'096'845 2'585'881 -314'119 -510'964 -16.50% - Nr. 26 Mai 2000 Sept. 2001 7
 der Hauptstrasse im Oberdorf in Lausen v. 24.06.99 v. 10.01.06 - Sept. 2001
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 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Beleg Realisierungszeit Datum der Lauf-
LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in  Monaten Fertigstellung Nr.

Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        
  A  Indexteue-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
  rung bis  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

 Bauausschr.  wrd. Bauzeit   Endkredit
       

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

 2312.501.20-135  Verpflichtungskredit Lärmschutzmass- Nr. 671 7'400'000 621'600 0 8'021'600 7'450'612 50'612 -570'988 -7.12% Bund 3'528'308 Nr. 27 2003 - 2005 2005 8
 nahmen an den Kantonsstrassen in v. 02.11.00 v. 10.01.06
 den Gemeinden Bottmingen und 
 Oberwil

 2316.501.90-018  Verpflichtungskredit für den Hochwasser-  Nr. 2108 2'332'000 -72'292 0 2'259'708 1'542'074 -789'926 -717'634 -31.76% -  Nr. 304 Okt. 2003 Juni 2004 9
 schutz Hemmikerbach in der Ge- v. 08.05.03 v. 14.08.06 - Juni 2004
 meinde Ormalingen (8 Mt.)

 
 2317.501.40-004  Verpflichtunskredit für den Ausbau Nr. 2604 8'100'000 502'200 0 8'602'200 6'552'755 -1'547'245 -2'049'445 -23.82% Bund 2'676'235 Nr. 29 1993 - 1999 1999 10

 der BLT-Linie 14 in den Gemeinden v. 10.04.91 Gemeinden 775'304 v. 10.01.06 (6 Jahre)
 Muttenz und Pratteln Pratteln DB 15'750

 2317.564.00-005  Investitionsbeitrag für die Erstellung Nr. 329 2'700'000 0 0 2'700'000 1'975'000 -725'000 -725'000 -26.85% - Nr. 30 2005 2005 11
 der Frenkenbrücke der Walden- v. 22.01.04 v. 10.01.06
 burgerbahn in Liestal

 2354.365.70-001  Ausserordentliche Denkmalsubvention Nr. 36 1'107'420 0 0 1'107'420 774'743 -332'677 -332'677 -30.04% - Nr. 55 März 2004 Okt. 2005 12
 für die Mauersanierung von Schloss v. 04.09.03 v. 16.04.07 - Okt. 2005
 Birseck in Arlesheim; Verpflichtungs- (19 Mt.)
 kredit für die Jahre 2004 - 2006

 2357.564.00-72  Beschaffung von Leitstellen-Bordrechnern Nr. 160 5'320'000 0 0 5'320'000 5'485'545 165'545 165'545 3.11% Bund 918'950 Nr. 246 1999 - 2005 2005 13
 und Fahrgast-Informationssystemen v. 11.11.99 Solothurn 201'960 v. 06.11.06
 für BLT-Tramfahrzeuge Verzinsung 162'390

BLT 3'154
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 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Beleg Realisierungszeit Datum der Lauf-
LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in  Monaten Fertigstellung Nr.

Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        
  A  Indexteue-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
  rung bis  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

 Bauausschr.  wrd. Bauzeit   Endkredit
       

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

 Volkswirtschafts- und 
 Sanitätsdirektion

 2225.318.93  Forstamt beider Basel
 Verpflichtungskredit für die Fortsetzung 556 671'200 0 0 671'200 681'330 10'130 10'130 1.51% Bund Modell Nr. 145 April 2000 2'004 14
 der Waldschadenuntersuchung im v. 08.06.00 v. 22.09.06 - März 2004
 Kanton BL in der Zeit v. 1.4.2000 - (4 Jahre)
 31. März 2004 (Jahreskredite 2000 - 2003)

 2225.362.71  Rechenschaftsbericht zum vorzeitigen Nr. 128 6'770'000 0 0 6'770'000 6'070'989 -699'011 -699'011 -10.33% Bund 1'052'125 Nr. 146 2001 - 2006 2004 15
 2225.362.72  Abschluss des Verpflichtungskredites v. 08.11.01 Eigentümer 1'593'715 v. 22.09.06 (vorzeitig)

 für Beiträge an die Arbeiten zur Behebung 
 der Schäden im Wald, verursacht durch
 den Orkan Lothar am 26. Dez. 1999
 für die Jahre 2001 bis 2006

 Vorzeitiger Abschluss per 31.12.2004 
 gemäss Ziffer 1 des LRB 1400 vom
 20. Oktober 2005 (2005/153) betreffend
 eines Verpflichtungskredites für die Bei-
 träge an die Wiederherstellungsmass-
 nahmen in Wäldern, ausgelöst durch
 den Sturm Lothar vom 26. Dez. 1999 
 und die Sommertrockenheit im Jahr 
 2003

 Finanz- und Kirchendirektion

 8010.361.30  Verpflichtungskredit 98/145 33'350'000 0 0 33'350'000 31'088'420 -2'261'580 -2'261'580 -6.78% - - 1997 - 2004 2004 16
 für den Flughafen Basel-Mulhouse v. 18.08.98 v. 02.04.07 (7 Jahre)
 (Vorlage 1998/145)

 Bildungs-, Kultur- und 
 Sportdirektion

 2572.314.80  Archäologische und denkmalpflege- Nr. 523 310'000 7'619 0 317'619 262'979 -47'021 -54'640 -17.20% - - 1987 - 2001 2001 17
 rische Rettungsuntersuchung der v. 19.5.88 v. 28.04.07 (14 Jahre)
 ehemaligen Klosterkirche Schöntal
 bei Langenbruck

119'645'620 120'847'081 86'763'747
 AWF; Liestal, im Juni 2007
 q:\awf\bauabre\bau07-01_Juni_2007_08-06-07.xls


