

2.3.3.9.2 Verfahrensablauf und Kreditbedarf in der Gesamtmelioration Brislach

Verfahrensschritt / Jahr	2002-2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beizugsgebiet: . Abgrenzung, öffentliche Auflage . Genehmigung Regierung . Beschwerden vor höherer Instanz	wahrscheinlicher Zeitplan bei Berücksichtigung der Rechtsmittelverfahren																	
Abstimmung Durchführung: . Vorbereitungsarbeiten . Abstimmungsversammlung . Ergebnis: Genehmigung Regierung . Beschwerden vor höherer Instanz		→	Jan.	→														
Gründung Genossenschaft: . Wahlversammlung Organe . Annahme Statuten, Reglement				Jan.	April													
				Aug.	Okt.													
Technische Leitung TL: . Leistungsverzeichnis . Submission, Arbeitsvergabe					1. Halbjahr													
					2. Halbjahr													
Generelles Projekt: . Erstellung TL, Vorprüfung Bund, Kanton . öffentliche Auflage, Schlichtung Gen. . Beschwerden vor höherer Instanz					→	→	→											
Alter Bestand: . Erstellung TL, Vorprüfung Bund, Kanton . öffentliche Auflage, Schlichtung Gen. . Beschwerden vor höherer Instanz						→	→	→	→									
Neuer Bestand: . Erstellung TL, Vorprüfung Bund, Kanton . öffentliche Auflage, Schlichtung Gen. . Beschwerden vor höherer Instanz									→	→	→							
Bauarbeiten (Jahresetappen): . Projektierung, Vorprüfung . Bau							1	2	3	4	5							
Abschlussarbeiten . Mehr-, Minderwerte . Verpflockung und Vermarkung . Grundbuchbereinigung . Restkostenverteiler . Auflösung Genossenschaft												→	→	→	→			
GM Brislach: 1'556'000	0	0	0	0	46'000	100'000	200'000	275'000	100'000	200'000	275'000	200'000	100'000	60'000				