Homburg/Laufelfingen
Gesamtkosten der Sanierung

Zweck

Zeitraum

Kosten

Mauerwerkssanierung

Reparatur schadhaften Mauerwerks

SFr. 2'368'139.65

Bauleitung

fachliche/wissenschaftliche Leitung der
Sanierung; Koordination der Massnahmen;
Controlling

vor Beginn, wahrend und
nach Abschluss der
Bauarbeiten

Dokumentation des
Mauerwerks

Dokumentation des Bestandes

vor Beginn und wahrend
der Bauarbeiten

SFr. 95'000.00

Dokumentation wahrend der Arbeiten
auftretender Befunde

wahrend der Bauarbeiten

SFr. 20'000.00

Abschlussdokumentation der Massnahmen

nach Abschluss der
Baumassnahme

SFr. 20'000.00

Archéaologische
Dokumentationen

Dokumentation eventuell vorhandener
archaologischer Strukturen in Bereichen von
notwendigen Bodeneingriffen

vor Beginn und wahrend
der Bauarbeiten

SFr. 30'000.00

Bauforschung

Entwicklung von Fragestellungen;
Dokumentation und Interpretation von
Informationen zur Baugeschichte

vor Beginn und wahrend
der Bauarbeiten

SFr. 20'000.00

Infrastruktur fir Bauleitung
und Dokumentationsarbeiten

Bereitstellung von Arbeitsplatzen und
Arbeitsgeraten

vor Beginn, wahrend und
nach Abschluss der

SFr. 10'000.00

Bauarbeiten
Wegebau den vorhandenen Feldweg fur Baufahrzeuge vor Beginn der SFr. 20'000.00

befahrbar machen (keine schweren Fahrzeuge |Bauarbeiten

mdglich)

Reparaturen des Weges wahrend der SFr. 20'000.00
Baumassnahme

Wiederherstellung des Weges nach Abschluss der SFr. 20'000.00
Baumassnahme
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Okologische Baubegleitung Erstellung eines 6kologischen Konzeptes fiir die Jvor Beginn der SFr. 5'500.00
Sanierungsmassnahme Bauarbeiten
Okologische Begleitung wahrend der wahrend der SFr. 30'500.00
Baumassnahme Baumassnahme
Abschlussbericht nach Abschluss der SFr. 7'500.00
Baumassnahme

Verschiedene Gutachten

statische Gutachten; Kernbohrungen;
Feuchtigkeitsmessungen;

vor Beginn und wéhrend
der Bauarbeiten

SFr. 30'000.00

Bauingenieur

SFr. 67'000.00

Forstarbeiten Abholzung von Baumen ausserhalb der vor Beginn der SFr. 4'200.00
Burganlage Bauarbeiten
Entfernen von Bewuchs Entfernung von Buschwerk vor Beginn der SFr. 5'000.00

Bauarbeiten

Aufstellung von
Informationstafeln

Informationstafeln fir Besucherlnnen

nach Abschluss der
Baumassnahme

SFr. 30'000.00

Nachsorge

Erstellung eines Pflegeplans (Zeithorizont 5
Jahre); periodische Beobachtung nach
Abschluss der Bauarbeiten; kleinere
Reparaturen

nach Abschluss der
Baumassnahme;
folgende 5 Jahre

SFr. 10'000.00

Unvorhergesehenes 5%

SFr. 140'641.98]

Summe

Sm
Druckdatum 28.08.2007

SFr. 2'953'481.63

2/2



	Planung Gesamtmassnahme

