

Kostenübersicht zu Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Januar 1999 - März 2000

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite						Abrechnungsteil							

Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2320.703.30-306	Ingenieurschule beider Basel (IBB) in MuttENZ; Sanierung der Lüftungsanlage	702/09.01.97 Anteil BL	2'900'000 1'450'000	-18'300	0	1'431'700	2'471'898 1'235'949	-214'051	-195'751	-13.67%	-	-	116/20.03.00	12 Mt. Juli 97 - Aug. 98	Aug. 1998	9
2347.701.51-042	Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Birsig, Therwil	2717/22.5.91	68'500'000	-714'829	0	67'785'171	43'802'970	-24'697'030	-23'982'201	-35.38%	Bund AV Leimental	3'802'389 9'280'282	124/23.03.00	35 Mt. Mai 94 - April 97	April 1997	10
2539.361.30-3	Erziehungs- und Kulturdirektion	90-81/28.05.90 Anteil BL	2'380'000 1'520'000	0	0	1'520'000	2'348'488 1'499'833	-20'167	-20'167	-1.33%	-	-	-	1990 - 1992	1992	11
	BL-Anteil an Projektierungskredit für die Planung eines CIM-Kompetenzzentrums IBB/HWV															
2538.361.30-4	BL-Anteil an Aufbaukosten des CIM- Zentrums an der IBB (FHBB) MuttENZ	90-81/91-177 Anteil BL	8'751'000 5'444'000	0	0	5'444'000	7'541'393 4'536'265	-907'735	-907'735	-16.67%	-	-	-	1992 - 1994	1994	12
2552.565.40-100	Investitionsbeiträge an Wohnheim und Be- schäftigungsstätte Gelterkinden zugunsten Verein zur Förderung geistig Behinderter BL	2526/95 Anteil BL	9'867'000 4'967'000	26'531	0	4'993'531	4'993'531	26'531	0	0.00%	-	-	-	25 Mt. 15.10.95 - 30.11.97	Nov. 1997	13
2255.501.90-999 (14958)	Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion	95/231 25.03.96	580'000	0	0	580'000	575'051	-4'949	-4'949	-0.85%	-	-	43/31.03.99		1992	14
	Projektierung eines Entwässerungs- und Havariesystems für das Hafen- und Industrieareal Birsfelden															
2255.501.90-999 (14952)	Ausbau der Lösch- und Kühlwasserver- sorgung im Auhafen MuttENZ; Bewilligung eines Verpflichtungskredites für den kantonalen Anteil am privaten Ausbau- projekt im Auhafen MuttENZ	92/206 11.01.93	1'315'000	0	0	1'315'000	1'249'011	-65'989	-65'989	-5.02%	BGV	54'229	44/31.03.99		1991	15